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Resumen
Se analiza en este trabajo el proceso de toma de decisiones y las herramientas de evaluación de
proyectos empleadas por el Ministerio de Fomento, con el fin de identificar qué elementos pueden
haber consolidado y estar justificando hoy la continuidad de una política fuertemente inversora, con
escasa rentabilidad socioeconómica y poco coherente con una perspectiva de desarrollo sostenible. La
conclusión es que la influencia real de las herramientas de análisis coste beneficio (ACB) es modesta,
y que la búsqueda de políticas más coherentes exigirían, más que una mayor influencia de dichas
herramientas, una profunda revisión del sistema de toma de decisiones, incluyendo la incorporación
de los instrumentos ligados a la evaluación estratégica en las fases iniciales de planificación, un
mayor acceso de la sociedad a la información sobre los proyectos objeto de evaluación y un esfuerzo
de transparencia y apertura en los procesos de diálogo y concertación. Se plantean algunas propues-
tas de mejora del conjunto del sistema de evaluación y toma de decisiones, incluyendo el papel que el
ACB podría tener en ese nuevo marco.
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luación ambiental estratégica.
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Abstract
This paper analyses the decision-making process at the Spanish Ministry of Transport, and the
assessment tools used to support it. Its objective is to identify which elements within the decision-
making system are helping to justify the implementation of costly projects with low socio-economic
benefits and doubtful consistence with the objectives of sustainable transport policies. The conclusion
is that the actual influence of cost/benefit assessment (CBA) tools on decision making is weak, and that
the development of more consistent policies cannot rely on CBA tools, but would need an in-depth
reform of the current decision-making framework, including the empowerment of the Strategic Envi-
ronmental Assessment process at the earliest planning stages, improved access of the public to infor-
mation on transport plans and projects, and considerable effort at improving transparency and ope-
ning-up participation within the currently closed institutional consensus-building dialogue. The paper
makes a number of proposals to improve the assessment and decision-making process, including some
thoughts on the role that CBA could play in this new framework.
Keywords: assessment, transport, governance, planning, cost-benefit, strategic environmental
assesment.
JEL Classification: D61, H43, L92, L93, Q51.
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1. Introducción
Con una inversión en infraestructuras de transporte que desde el Ministerio de
Fomento se ha mantenido por encima del 1,3 por 100 del PIB prácticamente duran-
te toda una década, España ha sido probablemente el país europeo con una mayor
inversión relativa en grandes infraestructuras de transporte. Esta política inversora
se inicia a mediados de los años 80, facilitada por una generosa aportación de fon-
dos de la Unión Europea. Con el paso del tiempo y la puesta en marcha de nuevos
proyectos, ha ido creciendo la preocupación sobre la rentabilidad socioeconómica
de algunas de las inversiones seleccionadas y, en definitiva, por la racionalidad de
su ejecución, pero este cuestionamiento, focalizado en el ámbito académico, rara
vez ha llegado al debate político o mediático, a pesar de resultar un hecho sobrada-
mente conocido: en 2004, el propio Plan Estratégico de Infraestructuras y Transpor-
te constataba, en su diagnóstico, la existencia de un porcentaje considerable de la red
de autopistas y autovías con tráfico débil.
En este artículo se trata de identificar algunas de las causas que posibilitan la con-
tinuidad de una política decididamente inversora en infraestructuras de transporte, y
que puede caracterizarse como absolutamente singular en el ámbito de los  países
desarrollados y con niveles de dotación similares –si no algo inferiores– a los de Espa-
ña. Para ello se analiza tanto el proceso de toma de decisiones como las herramientas
de evaluación de proyectos empleadas por el Ministerio de Fomento. La conclusión es
que no parece que la selección de proyectos con escasa rentabilidad pueda ser el resul-
tado de un empleo deficiente de las herramientas disponibles para la evaluación socio-
económica de proyectos. Un mayor peso de los resultados de estas herramientas en la
toma de decisiones resultaría probablemente en una política continuista en términos de
inversión, si bien con una distribución territorial y modal diferente. Por el contrario, la
búsqueda de políticas más coherentes con los objetivos generalmente admitidos del
desarrollo sostenible exigirían una profunda revisión del propio sistema de toma de
decisiones, especialmente en los momentos iniciales de la planificación, incluyendo la
incorporación de los instrumentos ligados a la evaluación estratégica en esas fases, el
acceso a la información sobre los proyectos objeto de evaluación o la transparencia y
apertura en los procesos de diálogo y concertación. 
El artículo se estructura en cuatro apartados: en el primero, se establece el marco
conceptual en el que puede situarse teóricamente la evaluación de proyectos dentro
de un proceso de toma de decisiones; en el segundo, se describe el proceso de toma
de decisiones actual en el Ministerio de Fomento, y algunos antecedentes que clari-
fican el porqué se ha llegado a este tipo de configuración; en el tercero, se analizan
las principales debilidades de este sistema de toma de decisiones, tanto desde una
perspectiva de eficiencia como de buena gobernanza; en el cuarto apartado se ana-
liza cuál puede ser la contribución de los instrumentos de evaluación económica más
allá de su papel tradicional de comparación entre variantes de un mismo proyecto.
Finalmente, se plantean algunas propuestas de mejora del conjunto del sistema de
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evaluación y toma de decisiones, incluyendo el papel que el análisis coste-beneficio
(ACB) podría tener en ese nuevo marco.
2. Evaluación de proyectos y toma de decisiones: marco conceptual
Para el análisis del proceso de toma de decisiones de una política pública, es con-
veniente distinguir dos aspectos complementarios: en primer lugar, cómo llegan a
consolidarse, a constituirse, unas determinadas prácticas a través de una evolución
más o menos compleja; en segundo lugar, en qué medida esas prácticas consolida-
das de facto se encuentran formalizadas, es decir, siguen procedimientos claramen-
te explicitados y mayoritariamente aceptados. El análisis en estas dos vertientes del
proceso nos llevará a considerar las aportaciones que se realizan en cada momento
desde el ámbito técnico y político, a sus interacciones y, en definitiva a cuál es la
delimitación entre ambos campos. 
Desde la perspectiva de la constitución de las prácticas hoy al uso en España, es
de notar que la evaluación técnica ha evolucionado de manera considerable en las
últimas décadas, tanto en su contenido como en su relación con la toma de decisio-
nes. La evaluación técnica toma inicialmente como variable fundamental la deman-
da de transporte, con una perspectiva de ingeniería de transporte, y progresivamente
acomete la cuantificación en términos monetarios de esa demanda y de sus efectos.
La lógica escasez de recursos lleva a buscar una mayor integración entre estas consi-
deraciones puramente técnicas y los costes del proyecto: esa integración se consigue
con el Análisis Coste-Beneficio (ACB), bien consolidado ya en los años 60. A esta
evaluación se une, muy posteriormente, la evaluación del impacto ambiental como
consecuencia de la integración en las Comunidades Europeas y de la obligación de
aplicar la Directiva 85/337/CE sobre evaluación del impacto ambiental de proyectos.
La aplicación de la Directiva 85/337/CE1 va a tener una fuerte influencia sobre el
conjunto del sistema de evaluación y su relación con la toma de decisiones, al con-
tribuir decisivamente a formalizar un sistema de toma de decisiones sobre el proyec-
to basado en la utilización de sistemas de análisis multicriterio (AMC), en los que se
integra la evaluación económica, en la evaluación ambiental y en los resultados de la
información pública realizada a partir de la información anterior.
Progresivamente va tomando cuerpo una evaluación complementaria, menos
estructurada, ligada a los efectos territoriales (también llamados a veces efectos
indirectos) de la actuación. Si bien algunos de estos efectos se incluyen en ocasio-
nes dentro del ACB o figuran dentro del AMC, se carece de una sistemática de aná-
lisis y, más frecuentemente, se producen estudios ad hoc para analizarlos. Proliferan
así estudios dispares, sin una metodología consolidada, planteados generalmente
desde una perspectiva un tanto apriorística sobre la importancia y bondad de ese tipo
de efectos. Además, la carencia, en general, de un marco formalizado de ordenación
1 Incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante el Real Decreto Legislativo 1302/1986.
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del territorio dificulta cualquier intento de análisis sistematizado de estos efectos y,
en definitiva, de establecer una metodología técnica rigurosa.
Por su parte, la evolución del proceso de toma de decisiones viene marcada por
consideraciones no sólo de eficiencia, sino de legitimidad. La búsqueda de legitimi-
dad no puede basarse únicamente en la eficiencia de la decisión, es decir, en la racio-
nalidad económica, la disponibilidad de recursos financieros o la rapidez en la tra-
mitación y ejecución del proyecto. La legitimidad busca ampliar en lo posible el
apoyo a la toma de decisión, orientada, en principio, a la ejecución de la actuación2,
mediante la suma de agentes significativos a través de procesos que pueden variar
desde la simple información hasta el diálogo, el debate o la negociación.
En cuanto a la formalización, la evaluación de actuaciones y la toma de decisio-
nes también han seguido procesos diferentes, si bien con relaciones entre ellos. En
la medida en que dicha formalización se produce, los dos procesos ganan en trans-
parencia, y resulta más sencillo proceder a su revisión y a su mejora. 
La formalización de la evaluación toma varias direcciones. La relativa solidez de la
metodología del ACB y su capacidad de integración lleva a intentos de incorporar tanto
elementos medioambientales como sociales. Esto exige la cuantificación de los impac-
tos correspondientes y la determinación de un valor monetario para esos impactos.
Al ganar en importancia los elementos ambientales, y formalizarse autónomamente
la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental, se desarrollan sistemas de pre-
sentación de resultados que acaban cristalizando en el análisis multicriterio (AMC). Si
bien en algunos casos se establecen sistemas de valoración y ponderación de los dife-
rentes criterios que intentan resumir los resultados en un único indicador, es más común
el reconocer el carácter arbitrario de esos intentos de ponderación, y preferir la presen-
tación de los resultados para cada criterio de manera independiente.
A diferencia de la evaluación de tipo económico o ambiental, la evaluación de
los efectos sobre la «ordenación del territorio» está lejos de haberse formalizado.
Dentro de la ordenación del territorio se encuentran buena parte de los efectos indi-
rectos o, en la terminología internacional actual wider impacts, que no pueden con-
siderarse como propiamente ambientales. En parte, estos efectos se abordan con
herramientas de evaluación económica: es el caso de los efectos sobre el empleo o
sobre el PIB. El consenso académico aconseja evitar el obtener valores de referen-
cia trasladables de un proyecto a otro, y en su lugar, se recomienda elaborar estudios
ad hoc, pero no de manera sistemática, sino sólo cuando realmente haya buenas
razones para pensar que estos efectos pueden ser significativos (ITF, 2008). La rea-
lidad en España es más bien la contraria: se aplican con escaso espíritu crítico ratios
y elasticidades de un estudio a otro para estimar con indudable osadía el número de
nuevos empleos o el incremento en el crecimiento del PIB en la región donde se
implantará la infraestructura.
2 El Ministerio de Fomento, como «órgano promotor» del proyecto, corre en este momento el ries-
go cierto de adoptar un papel impulsor, a riesgo de la deseable neutralidad en la evaluación del pro-
yecto. 
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Los efectos sobre el «territorio» se convierten así en la parte más incierta de la
evaluación. Esta evidente debilidad se acentúa cuando en el diálogo de concertación
participan con un peso relevante agentes territoriales (regiones, ciudades…), pues
los efectos indirectos suelen convertirse entonces en un factor de enorme importan-
cia en la movilización de esos agentes y, en definitiva, en las verdaderas razones de
justificación de la actuación.
Una correcta formalización de la toma de decisiones exige la identificación de los
agentes que pueden intervenir en cada momento, del tipo de interacción que establecen
con la administración de transporte (desde el acceso a la información hasta la capaci-
dad de negociación pasando por situaciones intermedias) y de las circunstancias que
deben concurrir para poder adoptar una determinada decisión sobre cada actuación. En
España, el proceso se encuentra formalizado claramente en las fases finales de defini-
ción de la actuación, cuando entra en juego la normativa de evaluación ambiental de
proyectos, mientras que las fases previas, de planificación, carecen en buena parte de
procedimientos reglados para articular la participación, e incluso para definir qué tipo
de información y de interacción con otros agentes es precisa antes de tomar una deci-
sión (por ejemplo, para incorporar una nueva actuación a un plan ya aprobado).
3. El sistema actual de evaluación de proyectos y toma de decisiones
en el Ministerio de Fomento
En este apartado se explorará con algún detalle el sistema de evaluación de pro-
yectos y de toma de decisiones dentro del ámbito de competencias del Ministerio de
Fomento, con particular atención a tres cuestiones:
– En primer lugar, qué herramientas de evaluación de proyecto se están utilizan-
do, y cómo se ponen en relación entre sí; ¿es precisa una mejora en estas herra-
mientas técnicas, y si es así, en qué dirección?
– En segundo lugar, cómo se ha formalizado el proceso de toma de decisiones.
¿Satisface las exigencias de legitimidad? ¿En qué medida choca con la «racio-
nalidad»?
– Finalmente, qué perspectivas de evolución se plantean en el proceso de toma
de decisiones para avanzar en las dos direcciones anteriores (legitimidad y
racionalidad), y cuál podría ser la contribución de las herramientas de evalua-
ción de proyectos.
2.1. La evolución del sistema de toma de decisiones en las fases de planificación
y proyecto
Los procesos de tramitación de las actuaciones en infraestructuras de transporte
se encuentran definidos en las leyes sectoriales correspondientes y en la normativa
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que las desarrolla: la ley 25/1988 de carreteras, la ley 39/2003, del sector ferrovia-
rio, la ley 27/1992 y 62/1997 de puertos del Estado y de la marina mercante, al que
se añade la ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general. En el ámbito aeroportuario, las funciones de planificación
de infraestructuras aeroportuarias corresponden a AENA, y se desarrollan a través
de Planes Directores para cada aeropuerto, cuya necesidad viene recogida en el artí-
culo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, desarrollado por el Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de
Servicio. Quedan así diferenciadas dos situaciones: en puertos y aeropuertos, existe
el llamado plan director de cada puerto o aeropuerto, que establece las eventuales
inversiones a realizar a corto y medio plazo, e incluye un análisis de demanda y eco-
nómico-financiero para el conjunto del plan. En carreteras y ferrocarriles, la legis-
lación es poco precisa sobre la planificación y sólo al llegar al llamado estudio infor-
mativo (que se refiere a una actuación concreta) detalla el contenido mínimo del
documento a elaborar, que incluye el análisis de alternativas, la realización de estu-
dios de impacto ambiental, y el proceso de información pública.
Esta situación permite afirmar que el sistema de evaluación de proyectos y de
toma de decisiones en España dirige sus energías al análisis de cada actuación con-
creta por separado, y está escasamente condicionado por los planes de carácter más
general, que ni son obligatorios ni cuentan con capacidad legal para imponer sus
directrices. Por sencillez, expositiva, nos referimos a estos estudios como el estudio
informativo, sabiendo que en el caso de puertos y aeropuertos reciben otro tipo de
denominaciones. El estudio informativo (definido en cuanto a su alcance y conteni-
dos tanto en la ley de carreteras como en la ley de ferrocarriles) contiene:
– La definición de diversas alternativas para el proyecto.
– La evaluación de esas alternativas mediante un análisis coste-beneficio y un
análisis multicriterio.
– El estudio de impacto ambiental.
– La propuesta en cuanto a la selección de la alternativa más adecuada, basada
en el análisis multicriterio.
El estudio informativo y su estudio de impacto ambiental se someten a información
pública. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que concluye el proceso de eva-
luación del estudio informativo, implica la aprobación de la solución propuesta por el
estudio informativo o bien su rechazo motivado. A partir de esa declaración, el Minis-
terio de Fomento puede aprobar definitivamente el estudio informativo, salvo que la
DIA haya concluido con el rechazo del estudio; en ese caso, el Ministerio de Fomen-
to puede abandonar la actuación, elaborar un nuevo estudio con otras alternativas o
elevar la aprobación del estudio rechazado por la DIA al Consejo de Ministros.
En definitiva, el estudio informativo y su DIA son los documentos en los que la
administración (tanto como autoridad responsable de transporte como ambiental)
motiva la conveniencia de emprender un determinado proyecto basándose en consi-
deraciones de utilidad pública, es decir, de conseguir un beneficio social que justifi-
ca el empleo de una cierta cantidad de recursos y una serie de impactos negativos,
convenientemente evaluados.
El estudio informativo se refiere habitualmente a actuaciones de una cierta
dimensión, que después pueden articularse en varios proyectos constructivos, pero
acotados: no se realizan estudios informativos por ejemplo, de todo un nuevo corre-
dor de transporte, sino que ese corredor se divide previamente en varios tramos. 
El estudio informativo ocupa así una posición central en la evaluación de pro-
yectos, y en la relación entre dicha evaluación «técnica» y la toma de decisión. Se
analiza esta relación en el apartado siguiente. En este momento, lo que interesa es
cómo se articula el proceso de toma de decisiones «aguas arriba y aguas abajo» del
propio estudio informativo, es decir:
– «Aguas arriba», cómo se identifican las actuaciones que van a ser objeto de un
estudio informativo.
– «Aguas abajo», cómo se traducen las conclusiones de un estudio informativo
en la programación y ejecución del proyecto correspondiente.
El análisis del proceso «aguas arriba» es, posiblemente, el más interesante para
los objetivos de este trabajo. En España no existe una formalización del sistema de
planificación de transporte. Esto es una anomalía relativa con respecto a los países
de nuestro entorno: mientras en algunas casos el proceso de planificación está cla-
ramente establecido en la legislación (Alemania) o exige una participación activa
del parlamento (Países Bajos), en otros el sistema de planificación se «reinventa»
periódicamente en función de las prioridades políticas3 o se liga estrechamente lal
ciclo político como mero «programa de gobierno» (caso de Italia).
Al no existir en España un procedimiento normalizado, el resultado es que las
actuaciones objeto de un estudio informativo, aunque pueden estar identificadas en
algún tipo de planificación superior, pueden también surgir de manera «espontá-
nea», bien como resultado de la interacción de los distintos agentes con los deciso-
res políticos, bien por identificación de necesidades, más o menos justificadas,
desde los propios servicios técnicos ministeriales. En todos los casos hay una cierta
justificación técnica, aportada por esos impulsores iniciales, que si bien carece de
uniformidad, incorpora tres tipos de consideraciones:
– Las ligadas a la demanda de transporte.
– Las vinculadas al medio ambiente.
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3 Como en Francia, donde se ha pasado sucesivamente por una planificación basada en la legisla-
ción «Schémas des Services de Transports») a finales de los años 90, seguida por otra con un fuerte
componente de concertación interinstitucional (el «Comité Interministériel d’Aménagement et de
Développement du Territoire, CIADT» durante la primera parte de esta década, para llegar, actual-
mente, a un sistema basado en los objetivos de desarrollo sostenible con la llamada «Ley Grenelle».
– Las relacionadas con los efectos sobre el desarrollo económico del territorio
afectado por la infraestructura, y que denominaremos como «pseudo-territoria-
les». Estos son en buena medida los efectos indirectos o wider economic
impacts ya citados anteriormente.
La experiencia es que la existencia formal de algún tipo de plan ha sido útil para
limitar el número de estas iniciativas más o menos «espontáneas», y para realizar
una evaluación más homogénea de los proyectos.
Al no existir una formalización del sistema de planificación, su papel dentro de
la toma de decisiones no ha estado claro, ni tampoco los instrumentos técnicos para
identificar y evaluar los proyectos a incluir en el plan. Es ilustrativo el analizar bre-
vemente la evolución de la toma de decisiones más reciente:
– Los planes de los años 80 (Plan de Transporte Ferroviario, PTF, y Plan General
de Carreteras, PGC) siguen una fuerte «ortodoxia» técnica en cuanto a la eva-
luación, si bien con un componente casi exclusivamente económico, focalizado
en la valoración de los tráficos esperados. Esto se formaliza lógicamente en un
ACB convencional. No se realiza en aquellos planes ningún tipo de evaluación
ambiental4. Desde el punto de vista de la toma de decisiones, el PGC viene
amparado por la Ley de Carreteras de 1974 y, de hecho, el desarrollo del PGC
servirá para consolidar el sistema todavía vigente de tramitación de proyectos,
articulado en torno al Estudio Informativo; en contraste, el PTF no responde a
ningún requerimiento normativo específico. El resultado son propuestas de
actuación muy ajustadas a la lógica económica (hoy diríamos a los resultados
del ACB) y con muy escaso nivel de legitimación (en el sentido de no haber
generado apenas proceso alguno de diálogo y concertación). El desinterés en
aquel momento por estos planes desde las Comunidades Autónomas, la clase
política y los medios de comunicación, sobre todo si se compara con la situa-
ción actual, estuvo probablemente justificado por el escepticismo entonces
dominante sobre la planificación, después de que los planes de principios los
años 70 hubieran sido víctimas, sin excepción, de la crisis económica. 
– En los años 90, el Plan Director de Infraestructuras (PDI) realiza un notable
esfuerzo de evaluación. Además de la evaluación de demanda y de los ACB, se
realiza un estudio de tipo territorial, que intenta establecer la relación entre el
futuro sistema de transporte y un modelo territorial para el conjunto del país:
algo inédito desde que la Constitución de 1978 hubiera establecido las compe-
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4 En aquel momento España no estaba sometida a la normativa europea sobre evaluación ambien-
tal, por otra parte todavía poco desarrollada: la directiva 85/337/CE, de evaluación de impacto ambien-
tal (EIA), se encontraba en elaboración, de manera que la única referencia ambiental era la Directiva
79/409/CE, conocida como directiva «aves», que es el primer antecedente sobre la preocupación del
impacto de las infraestructuras sobre el medio ambiente. La tradición era además de escasa preocupa-
ción por estas cuestiones, de manera que tras la incorporación a las Comunidades Europeas, la aplica-
ción que España comienza a hacer de la directiva de EIA no es precisamente ambiciosa.
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tencias de ordenación territorial en el ámbito autonómico. Menos ambicioso
resulta el estudio ambiental (debe recordarse que aún no existía el concepto de
una evaluación ambiental estratégica y que sólo la directiva 79/409/CE esta-
blecía algunas exigencias, por lo que la evaluación ambiental se posponía a la
fase de elaboración de los proyectos concretos). Más relevante es el trabajo de
concertación: el PDI tuvo un proceso de redacción relativamente rápido (1991-
92) seguido de un proceso de concertación largo (si bien nunca tuvo proceso
alguno de participación pública), hasta su presentación en el Congreso de los
Diputados en 1994.
– Al PDI sigue un proceso de progresiva pérdida de prestigio de la planificación,
no limitado a la política nacional de transporte, sino también evidente en los
ámbitos autonómico y local. Se entra en una fase de «planificación abierta», en
el que cualquier momento es adecuado para plantear nuevas actuaciones, que
adquieren el mismo nivel de legitimidad que las consideradas en el PDI. Este
sistema tiene efectos diversos: desde la perspectiva de la toma de decisiones,
refuerza cada vez más el papel de la concertación entre administraciones, si
bien de una manera escasamente formalizada: las administraciones autonómi-
cas y locales comienzan a establecer sus propios listados de necesidades en
infraestructuras de transporte de competencia estatal, y a intentar negociar su
ejecución con el Ministerio de Fomento. Distintos grupos económicos, y sin-
gularmente las empresas constructoras, comienzan a actuar de manera similar,
«proponiendo» al Ministerio de Fomento nuevas actuaciones, al amparo de la
pretendida impulsión de la inversión privada en infraestructuras. El sistema de
participación que se configura resulta enormemente asimétrico: abierto casi en
permanencia a los agentes institucionales y a los grandes intereses económicos,
y sumamente opaco e inaccesible para el resto de la sociedad civil. 
Un elemento de interés de esta época es la importancia creciente que adquie-
ren las infraestructuras de transporte dentro de los procesos electorales. Hasta
principios de los años 90, el punto de partida para la identificación de actua-
ciones habría residido en la «racionalidad técnica», y el proceso de diálogo con
otras administraciones se habría desarrollado posteriormente, con el propósito
de facilitar la realización material del proyecto, dotándole de una «legitimidad»
en cierto modo ex post, ahora el proceso se invierte: la identificación de una
actuación se produce de manera confusa, y aparece como promesa electoral
que se convierte en caso de éxito electoral en programa de gobierno, dando por
supuesto y haciendo secundaria la «racionalidad técnica». La evaluación de
proyectos se mantiene, pero en buena medida a posteriori de la decisión de eje-
cución de proyectos, buscando la solución más racional dentro del respeto a las
promesas y compromisos pactados.
– El regreso formal a la planificación se produce en 2004, e inicialmente se plan-
tea una ambiciosa agenda: por una parte, reforzar el sistema de evaluación pre-
vio a la toma de decisiones; por otra, canalizar y formalizar los procesos de diá-
logo y concertación, y abrirlos al conjunto de la sociedad civil; finalmente,
clarificar y racionalizar el proceso de toma de decisiones. Aquí el futuro PEIT
contaba con un aliado prometedor: la directiva europea de evaluación ambien-
tal estratégica (2001/42/CE), que debía entrar en vigor ese mismo año. 
El PEIT es el primer plan de transporte que se somete a un proceso formaliza-
do de participación pública y aprobación, y en este sentido supone un modes-
to avance en la formalización del proceso de concertación y participación. Sin
embargo, no conseguirá consolidar esta práctica, y los sucesivos «planes» que
ha preparado posteriormente el Ministerio han vuelto a la práctica de evitar la
participación ciudadana. Los resultados de aquel proceso pusieron de mani-
fiesto que el interés de la mayor parte de los agentes continuaba limitándose al
impulso de nuevas actuaciones en infraestructuras, lo que indudablemente
debilitó la voluntad de reforma progresiva del sistema propuesta por el plan.
Las consecuencias de esa «toma de decisión» que es la aprobación del PEIT
por el consejo de ministros en julio de 2005 para las diversas actuaciones no se
entienden de la misma manera por parte de los diversos agentes: desde la pers-
pectiva técnica, las actuaciones identificadas en los mapas del PEIT pasaban a
una fase posterior de análisis más detallado, los denominados planes sectoria-
les (MFOM, 2004: 161); desde la perspectiva de los agentes institucionales
territoriales, la ejecución de esas actuaciones se considera como decidida: las
etapas siguientes, de redacción y aprobación de proyectos, no podían conside-
rarse más que como trámites administrativos que no podrían poner en cuestión
la ejecución la actuación. En realidad, los mapas incluían actuaciones con un
grado muy diverso de maduración: desde proyectos en ejecución, o con pro-
yecto constructivo ya redactado y aprobado hasta nuevas propuestas que habí-
an surgido dentro del proceso de concertación. El PEIT resultó relativamente
exitoso en impedir que nuevas propuestas continuaran incorporándose al lista-
do de actuaciones futuras del Ministerio de Fomento, pero acabó de hecho
otorgando a las actuaciones contenidas en sus mapas una racionalidad que no
podía justificarse más que en contados casos a partir de los someros estudios
de evaluación hasta ese momento realizados.
3.2. Las relaciones entre instrumentos de evaluación técnica y toma de decisiones
en el caso del PEIT
La reciente experiencia del PEIT puede servir para identificar y analizar las inte-
racciones que se establecen entre la racionalidad técnica y la legitimación política y
que subyacen en todo el proceso de toma de decisiones. Los instrumentos de eva-
luación del PEIT consistieron en un análisis coste beneficio somero y una evalua-
ción ambiental estratégica. Se realizó además, un estudio de accesibilidad como
aproximación a los efectos esperados sobre la cohesión territorial.
El análisis coste beneficio puso de manifiesto la escasa rentabilidad socioeconó-
mica de la mayor parte de las actuaciones que se estaban planteando, incluyendo
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aquellas que el Ministerio de Fomento tenía ya relativamente avanzadas. A título de
ejemplo, las actuaciones en la red ferroviaria de altas prestaciones resultaban con
ratios beneficio/coste inferiores a la unidad para la mayor parte de los ejes conside-
rados. 
El análisis de accesibilidad pone de manifiesto las importantes limitaciones del sis-
tema ferroviario existente en la mayor parte del territorio y las importantes ganancias
potenciales de accesibilidad que se pueden conseguir. Hay que señalar, no obstante,
que los indicadores de accesiblidad no incorporan ningún peso para el territorio donde
se está calculando la accesibilidad, por lo que una ganancia importante de accesibili-
dad no significa necesariamente que haya una demanda importante de movilidad. Otra
limitación importante del estudio es el no integrar ningún parámetro relacionado con
la frecuencia esperada de los servicios (que a su vez está necesariamente vinculado a
la demanda): una frecuencia de servicio baja significa una accesibilidad también baja,
aunque la infraestructura permita tiempos de recorrido muy reducidos (Gráficos 1 y 2
y véanse mapas de accesibilidad ferroviaria en Ministerio de Fomento, 2005).
GRÁFICO 1
ACCESIBILIDAD DEL TERRITORIO POR FERROCARRIL:
SITUACIÓN 2004
Los efectos de la radialidad del sis-
tema y la falta de permeabilidad
transfronteriza quedan de manifies-
to particularmente en el ferrocarril.
El mapa representa el tiempo de
acceso en ferrocarril ponderado por
la población de destino para cada
capital de provincia, poniendo de
relieve la existencia de fuertes
desequilibrios entre el centro (en
negro, máxima accesibilidad) y
estas zonas transfronterizas (en
amarillo, mínima accesibilidad
La Evaluación Ambiental Estratégica se acomoda al proceso de toma de decisión
«en cascada» con el que el PEIT pretende formalizar el proceso de planificación,
cubriendo el vacío existente hasta la evaluación de actuaciones en los estudios infor-
mativos. (Ministerio de Fomento, 2004: 19 y 20). De esta forma, analiza con cierto
detalle la coherencia e implicaciones ambientales de las directrices establecidas por
el PEIT, y propone aplicar una plantilla de análisis de «compatibilidad ambiental
estratégica de las actuaciones del PEIT para cada una de las actuaciones concretas,
análisis que se realizaría materialmente durante la elaboración de los planes secto-
riales que deberían desarrollar el PEIT. (Ministerio de Fomento, 2004: 151) (véase
cuadro de texto).
Con ello, la EAE de alguna manera relativizaba la importancia de las propuestas
concretas que aparecían en el apartado de «prioridades y ámbitos de actuación sec-
torial» del PEIT, incluidas las actuaciones en infraestructuras. La lógica era que la
escala adecuada de trabajo para el análisis de proyectos era la de la fase siguiente,
es decir, los planes sectoriales, y que el cuestionario de compatibilidad ambiental
estratégica serviría como un elemento previo para, junto con la información proce-
dente del ACB y del análisis territorial, incorporar cada actuación al plan sectorial
correspondiente.
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GRÁFICO 2
ACCESIBILIDAD DEL TERRITORIO POR FERROCARRIL: SITUACIÓN 2020
(SI SE REALIZAN TODAS LAS ACTUACIONES)
Aquí detecta el ISA un riesgo considerable. El riesgo radica en que la incorpo-
ración de la actuación o ámbito de actuación al PEIT se considere de facto una
aprobación de la misma, sin que medie la realización de su análisis de compatibili-
dad ambiental estratégica desarrollada en el cuestionario ACAE. Y que luego dada
su inclusión en el PEIT no se considere necesario su evaluación ambiental a nivel
del plan sectorial correspondiente. Ello impediría de facto la realización en casca-
da de los criterios estratégicos del PEIT. (Ministerio de Fomento, 2004: 161). 
De hecho, podría decirse que este riesgo se ha materializado cinco años después.
La ausencia de planes sectoriales, y de procesos formalizados de revisión del propio
PEIT han impedido profundizar en la evaluación individualizada de las actuaciones.
Sea como causa o como consecuencia de lo anterior, el proceso de toma de decisio-
nes no ha llegado a modificarse significativamente, ni en lo referente a la transpa-
rencia sobre el resultado de la interacción con otros agentes, ni en cuanto a la aper-
tura del diálogo a nuevos interlocutores. La multiplicación de todo tipo de convenios
con las comunidades autónomas durante estos años (bien que en general, limitadas
a actuaciones incluidas en los mapas del PEIT) ha continuado consolidando un
modelo de toma de decisiones basado en la concertación, pero cerrado a los agentes
no institucionales.
3.3. El sistema de toma de decisiones como consecuencia de la disponibilidad
de recursos financieros
La reciente crisis económica y la finalización de buena parte de los recursos pro-
cedentes del Fondo de Cohesión de la UE a partir de 2013 invitan a reflexionar sobre
el papel que puede haber desempeñado en el sistema de toma de decisiones la cuan-
tiosa financiación europea de las infraestructuras de transporte con la que España ha
contado desde mediados de los años 80. Puede argumentarse que en el modelo de
toma de decisiones que se ha consolidado puede haber influido la disponibilidad de
considerables recursos financieros de la UE. La existencia de estos fondos genera
una gran demanda de proyectos de transporte desde finales de los años 80. Es sor-
prendente que el país no haya decidido en ningún momento un cambio sustancial de
estrategia de empleo de los fondos hacia otras políticas públicas a pesar de la evi-
dencia de que la rentabilidad socioeconómica de las actuaciones seleccionadas dis-
minuía progresivamente5. No es de extrañar que se produzca en estos 20 años un
descenso apreciable en los niveles de demanda/tráfico esperado en los proyectos,
descenso que se trata de compensar con referencias cada vez más estereotipadas a
todo tipo de beneficios indirectos. Desde la perspectiva de la toma de decisiones, la
necesidad de absorber estos fondos europeos genera un cierto desinterés por los
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5 A pesar de que en algún momento (por ejemplo a mediados de los años 90) se plantean iniciati-
vas que no llegan a cuajar, por ejemplo, de apoyo a políticas centradas en las ciudades, existentes en
la mayor parte de Europa
resultados económicos del ACB y un creciente peso del diálogo interinstitucional.
Ahora bien, los agentes institucionales asocian el éxito de su gestión con la ejecu-
ción de nuevos proyectos; el diálogo se centra entonces en identificar los proyectos
que concilian las expectativas de reconocimiento de unos y otros por parte de la opi-
nión pública. Esto explicaría, por ejemplo, la estrategia de realizar tramos parciales
de las grandes obras lineales en varias partes del territorio a la vez, en lugar de con-
centrar los recursos en un número más limitado de itinerarios completos para acele-
rar en lo posible su puesta en marcha: sirvan como ejemplo de una práctica genera-
lizada el caso de la autopista A-8 (el primer tramo- de peaje- es de principios de los
años 70 y algunos tramos se encuentran todavía en ejecución) o la línea ferroviaria
de alta velocidad Madrid-Barcelona (iniciada a mediados de los años 90 y finaliza-
da a principios de 2008).
Las mayores carencias del modelo de toma de decisiones parecen ser su apertu-
ra y transparencia, sobre todo en las fases iniciales de la planificación hasta la ela-
boración del estudio informativo. El hecho de que se produzca un intenso diálogo
institucional, en buena parte seguido e incluso amplificado por los medios de comu-
nicación, parece contradictorio con esta afirmación. Sin embargo, este tipo de con-
certación tiene el riesgo de ser sesgado por varias razones:
– Acceso dispar a la información disponible por parte de los agentes que inter-
vienen.
– Acceso restringido, donde no está prevista la participación de los agentes no
institucionales. Se supone que estos agentes sociales y económicos deben bus-
car el acceso al debate de manera indirecta, intentando influir sobre los agen-
tes institucionales que sí tienen acceso.
– Paradójicamente, aunque el diálogo sea un diálogo entre instituciones, carece
de reglas precisas, es decir, de una formalización: las reglas del juego no están
establecidas, incluido en lo referente al proceso de adopción de acuerdos.
Incluso podría decirse que los elementos relevantes para el debate, es decir, el
tipo de «buenas razones y argumentos» que los interlocutores se deben para
poder dialogar y convenir, no están identificados siquiera de manera aproxi-
mada, por lo que el proceso de negociación y de decisión está prácticamente
inerme ante todo tipo de consideraciones puramente coyunturales.
– La ausencia de un árbitro o mediador en el proceso, al estilo de los responsables
de las encuestas de utilidad pública en Reino Unido, Francia y otros países.
Todas estas circunstancias establecen un campo de juego nada neutral, práctica-
mente cerrado a los agentes sociales con menos recursos. Con todo, la principal
limitación de este proceso está siendo su incapacidad de incorporar elementos de
gobernanza modernos, como son la Evaluación Ambiental Estratégica, el fortaleci-
miento de la participación pública en las tomas de decisiones que tienen un particu-
lar efecto sobre el medio ambiente o el seguimiento de las políticas públicas res-
pecto de objetivos y no simplemente de ejecución presupuestaria.
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El proceso de decisión «aguas abajo» del estudio informativo presenta unas con-
diciones de partida diferentes, ya que los procedimientos administrativos están esta-
blecidos con claridad hasta llegar a la licitación y ejecución del proyecto. El proce-
dimiento deja, lógicamente, amplio margen en cuanto a los ritmos de avance, y se
hace frecuentemente preciso el diálogo con otros agentes para resolver las más
variadas cuestiones en la definición del proyecto.
En cierta forma, la gestión de este proceso «aguas abajo» se convierte en un ins-
trumento fundamental para compensar la ausencia de una programación explícita de
las actuaciones en el momento de la planificación. Esta cuestión no es baladí: tén-
gase en cuenta que, aparentemente, uno de los obstáculos más relevantes para la
aprobación de los planes sectoriales que debían concretar y precisar las actuaciones
del PEIT ha sido el riesgo percibido por los responsables del Ministerio de que al
concretar las actuaciones a realizar en cada uno de los cuatrienios hasta llegar al
horizonte 2020 del PEIT, los agentes institucionales (principalmente territoriales)
consideraran inadmisible el hecho de que algunas de las actuaciones de su interés
quedaran formalmente fuera de la programación más inmediata.
Queda de manifiesto así la difícil conciliación entre la lógica técnica y la políti-
ca. La primera considera necesario definir con antelación la programación de inver-
siones prevista, mientras que la segunda desea contar con un amplio margen de
maniobra (fruto de una cierta indefinición) para poder articular un consenso sufi-
ciente de legitimación de su gestión. El problema es si esta actitud resulta compati-
ble con las exigencias de transparencia en la gestión de una política pública. Inclu-
so desde un planteamiento de pura eficiencia, resulta difícil justificar cómo una
ausencia de programación puede resultar beneficiosa desde las dos perspectivas:
desde la racionalidad, porque transmite la impresión de que no se cuenta con herra-
mientas técnicas capaces de ayudar a identificar las prioridades; desde la legitimi-
dad, porque parece albergar no sólo una ausencia de criterios, sino también un deseo
de opacidad en cuanto a la motivación de sus decisiones.
3.4. Las herramientas de evaluación de proyectos
Al describir en un apartado anterior el proceso de toma de decisiones, se identi-
ficaron las principales herramientas de evaluación disponibles, señalando que su
empleo principal se encuentra en la fase del estudio informativo. En esa fase, la eva-
luación de proyectos se realiza desde dos perspectivas: la evaluación socioeconó-
mica, basada en el ACB y la evaluación ambiental, realizada en el marco del estu-
dio de impacto ambiental. Los resultados de ambas se integran frecuentemente
mediante una metodología multicriterio. Junto a estas técnicas de evaluación, es fre-
cuente encontrar otras, interesadas en los llamados efectos territoriales. A continua-
ción, se analizan dichas herramientas con más detalle.
Cada modo de transporte ha adaptado de una manera particular la metodología
del análisis coste-beneficio a sus circunstancias particulares. Aunque metodológica-
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mente son similares, estas adaptaciones difieren tanto en los elementos incluidos en
el análisis como en los valores monetarios que asignan a algunas de las variables.
Una de las principales diferencias se produce en la valoración del tiempo de los
usuarios.
El ACB parece haberse consolidado como una metodología útil para la evalua-
ción de alternativas dentro de una actuación individual, pero la identificación y
selección de estas actuaciones precisa de instrumentos de análisis de otro tipo, aptos
para la consideración del conjunto del sistema de transporte. Esta es de hecho la
situación en España, y a esta conclusión parece haberse llegado también en Europa,
si se toma como referencia la reciente revisión metodológica realizada para la pla-
nificación de la red transeuropea de transporte (European Commission, 2010).
El interés por los efectos territoriales ha llevado a la proliferación de los llama-
dos estudios de accesibilidad. Estos estudios ya están presentes en los años 80 y 90
en el Plan General de Carreteras y en el PDI. Conocen sin embargo un importante
impulso en la última década, e indefectiblemente concluyen en la consecución de
mejoras considerables en la accesibilidad que, con escasa justificación, asocian con
el refuerzo de la cohesión territorial y el desarrollo (véase por ejemplo, Gonzalo
Orden, 2008; López Suárez, 2009; Gutiérrez Puebla, 2006).
Un elemento común en estos estudios es la utilización de indicadores de acce-
sibilidad es que en el cálculo del indicador asociado a cada unidad territorial suele
prescindirse de las características demográficas y económicas de dicha unidad
territorial que van a caracterizar, aunque sí puedan tenerse en cuenta en el cálculo
las características del resto de unidades territoriales. Así, por ejemplo, la accesibi-
lidad de una provincia se calcula a partir del tiempo de viaje a las demás provin-
cias, ponderado por la población de cada una de esas otras provincias, pero no se
incluye en el cálculo la población en la provincia en la que se calcula la accesibili-
dad. Lo mismo ocurre si se toma como parámetro para el cálculo el empleo o el
PIB. De esta manera, se está prescindiendo de un dato clave para la planificación
de transporte: la mayor o menor población o actividad económica está fuertemen-
te vinculada a la demanda de transporte, y ayuda a identificar dónde hay una
demanda suficiente de movilidad para crear o no nuevas infraestructuras. Al pres-
cindir de esos parámetros en los indicadores de accesibilidad, el resultado tiende a
ser una visión «homogeneizadora» del territorio, que destaca unos pretendidos
déficits o carencias de accesibilidad sin matizar sus razones, como podrían ser la
escasa población o actividad económica, o las barreras naturales costosas de fran-
quear (gráficos 1 y 2).
El atractivo –y riesgo– de los indicadores de accesibilidad es su capacidad de
ofrecer una imagen sumamente intuitiva de mejora del territorio con los proyectos
propuestos. A pesar de la reconocida dificultad teórica de valoración de los efectos
territoriales (ECMT, 2004), la tentación es habitualmente demasiado fuerte como
para evitar que esos estudios de accesibilidad den un paso más para concluir- con
escaso rigor- que existe una relación directa entre esa mejora de accesibilidad y el
crecimiento de variables socioeconómicas como el empleo o el PIB.
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La dificultad y controversia sobre los impactos territoriales quizá estén relacio-
nadas con la ausencia, o al menos falta de explicitación suficiente, de las estrate-
gias de ordenación del territorio y de desarrollo regional en los territorios afecta-
dos. Hay que recordar que, a partir de 1978, la competencia legal sobre la
Ordenación del territorio se establece en cada Comunidad Autónoma, lo que cier-
tamente no favorece y, en la práctica lleva a abandonar, una perspectiva territorial
para el conjunto del Estado. Pero se conserva una visión del sistema de transporte
como elemento vertebrador del territorio que cuenta con una enorme tradición
en España: piénsese por ejemplo en el despliegue de la red ferroviaria en la segun-
da mitad del XIX, fundamentado en consideraciones territoriales más que eco-
nómicas.
Desde ese interés por los efectos territoriales de las infraestructuras de transpor-
te se emprenden los primeros estudios de accesibilidad, en el Plan General de Carre-
teras primero y después en el PDI, estudios que se amplían posteriormente al con-
junto de las primeras propuestas de red transpeuropea de transporte, y la
administración española interviene activamente en los debates sobre la futura
«Estrategia Territorial Europea» durante el período 1994-1999 defendiendo un
«acceso equivalente a las infraestructuras» (sic). Esta estrategia europea propone la
«introducción de los estudios de impacto territorial como instrumento de evalua-
ción espacial de los grandes proyectos de infraestructuras, en particular en el ámbi-
to de los transportes» (Comité de Desarrollo Territorial, 1999: 30).
El PDI resulta particularmente ilustrativo de la mezcla de interés e impotencia
desde la que los planificadores de transporte en el ámbito nacional abordan la cues-
tión territorial. En el PDI se distingue entre tres objetivos territoriales (mejorar la
eficiencia del territorio, desarrollar la equidad espacial y social y poner en valor el
medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural), y se asocia a cada uno de ellos
un tipo diferente de actuación en transporte. El primer tipo de actuaciones agrupa las
infraestructuras de mayor capacidad, generalmente situadas en las partes más diná-
micas del territorio; las segundas requieren la colaboración estrecha con las otras
administraciones para apoyar el potencial de desarrollo del resto del territorio; las
terceras pretenden actuar en las áreas con mayores riesgos ambientales desde la
perspectiva del transporte, en particular en las ciudades. Esta parte del documento
termina recordando la necesidad de adoptar «medidas complementarias» coordina-
damente entre las administraciones públicas para lograr mayores efectos (MOPT-
MA, 1994: 58 y 59).
Es inevitable plantearse la cuestión sobre las razones que justifican este intento
por parte de la planificación sectorial de transporte por convertirse en elemento ver-
tebrador de una política territorial. Una respuesta puede encontrarse en la ausencia
(o al menos debilidad) de estrategias territoriales explícitas en el ámbito autonómi-
co, que es donde reside esta competencia. Efectivamente, la situación de la ordena-
ción territorial es sumamente heterogénea en el conjunto del país, de manera que es
difícil encontrar coherencia en la imagen de conjunto: algunas comunidades autó-
nomas han prescindido de la formalización de su política de ordenación territorial,
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otras han contado en algunos momentos con planes territoriales y, finalmente, sólo
una pocas han llegado a consolidar y mantener en el tiempo una tradición de plane-
amiento territorial. Desgraciadamente, incluso cuando existe una planificación terri-
torial formalizada, esto puede no ser suficiente si esa planificación no cuenta con los
mecanismos adecuados de inserción con otras políticas sectoriales- y en particular
transporte- en el propio ámbito autonómico. La imagen de conjunto es la de una
relación débil, en la que se produce una mera yuxtaposición de discursos sectoriales
más que una auténtica interacción.
La consolidación de una visión del territorio y de una estrategia de desarrollo
territorial podría considerarse como un factor de estabilidad y racionalidad, con
fuerte influencia en la toma de posición de las administraciones autonómicas en el
proceso de concertación institucional. Su ausencia podría ayudar a explicar el por-
qué de la proliferación de posturas erráticas o de petición acrítica de nuevas inver-
siones en infraestructuras.
En cierta manera, puede decirse que esta situación heterogénea en la ordenación
del territorio, y el fuerte componente territorial en el discurso de la planificación de
transporte conduce a la consolidación de una cierta perspectiva «pseudoterritorial»,
en el que la ausencia de herramientas de análisis sólidas y la debilidad de la propia
política territorial frente al sector del transporte, posibilita la cristalización de polí-
ticas muy alejadas de la tradición de la ordenación del territorio, ya que:
– En lugar de centrarse en las potencialidades y singularidades del territorio,
busca la homogeneidad de éste, y hacen del transporte (de la accesibilidad) el
mecanismo fundamental de homogeneización.
– Ignoran las medidas complementarias necesarias para el desarrollo regional, de
las que en buena lógica deberían derivarse las necesidades de transporte, y no
al revés.
– Tienen una escasa consideración por el valor de los recursos ambientales en el
desarrollo regional, lo que a su vez allana el camino a la demanda de nuevas
infraestructuras de transporte.
– No parecen capaces de trabajar de manera cooperativa en una estrategia de
desarrollo regional con las políticas de otras administraciones, al limitar el diá-
logo interinstitucional a una negociación sobre inversiones y plazos, sin refe-
rencia a objetivos y metas compartidos.
– Resultan, finalmente, opacas, al no aportar ni con un modelo territorial clara-
mente explicitado ni un procedimiento de concertación transparente.
Finalmente, otra herramienta de evaluación, el Estudio de Impacto Ambiental,
ofrece información de distinto tipo para la toma de decisiones:
– identifica la existencia de condicionantes ambientales para la implantación del
proyecto en el territorio, que eventualmente pueden llegar a desaconsejar su
ejecución;
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– evalúa los impactos sobre el medio ambiente, que pueden valorarse económi-
camente (como efectos externos dentro del ACB) o de manera cualitativa para
integrarse en un análisis multicriterio.
La EIA desemboca en la declaración de impacto ambiental (DIA) por parte de las
autoridades ambientales. La DIA, en cierta manera, constituye una valoración final
de las alternativas del proyecto. Las limitaciones de la evaluación de proyectos y las
indeterminaciones en cuanto a las competencias respectivas de la administración de
transporte y la administración ambiental ha creado una interesante situación en torno
a la DIA. La administración ambiental ha intentado reaccionar de distintas maneras
a una situación que ha interpretado como de rigor insuficiente en la evaluación de
alternativas. En este contexto, no dejan de producirse situaciones de conflicto, como
el proponer desde la autoridad ambiental la selección de una alternativa diferente,
modificando los criterios y pesos de la evaluación multicriterio, o de utilizar la DIA
como una herramienta de presión para incrementar las actuaciones compensatorias,
o condicionar la aprobación a la realización de nuevos estudios de evaluación com-
plementarios. Esta situación refleja, probablemente, importantes debilidades en el
proceso de evaluación, como por ejemplo una cierta falta de consistencia en la meto-
dología de los estudios de evaluación, una insuficiente integración de los objetivos
medioambientales durante la concepción del proyecto, y hasta una ausencia de diá-
logo entre los profesionales y funcionarios de los dos sectores.
4. Fortalezas y debilidades del sistema actual de toma de decisiones
El sistema de toma de decisiones puede valorarse desde diferentes perspectivas
complementarias (Stetcher, 2010; Innes, 2004; Healey, 1986, Forester, 2008). La
primera es la de la eficiencia, que valora en qué medida las decisiones adoptadas
permiten alcanzar los objetivos planteados por una política pública, y hacerlo con el
menor empleo de recursos posible; la segunda es la de la legitimidad, que se cues-
tiona si el proceso de toma de decisiones busca como objetivo el facilitar la forma-
ción de un consenso o, al menos, incluye cauces de participación, debate y diálogo;
finalmente, desde la perspectiva de formalización debe reflexionarse si la toma de
decisiones ha seguido los cauces legales formales previstos para su adopción, cau-
ces que a su vez, en un contexto democrático, deben servir para garantizar la trans-
parencia de la decisión, es decir, para que pueda conocerse de manera explícita cuá-
les han sido las motivaciones y quiénes han intervenido en la toma de decisiones.
La articulación de un sistema de seguimiento de objetivos desde la planificación
hasta las actuaciones concretas está lejos de ser espontánea: de hecho, requiere un
considerable esfuerzo de gestión para reformar las rutinas de funcionamiento de las
burocracias/servicios técnicos que gestionan las actuaciones (Stetcher, 2010). Esta
puede ser una razón que explique la nula atención que ha recibido el sistema de
seguimiento del sector en España (Anegón, 2009) por parte de los gestores de la
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política de transporte: si no hay una identificación satisfactoria de las relaciones
entre actuaciones puntuales y objetivos, el gestor puede sentirse cómodo en una
valoración sobre el nivel de ejecución alcanzado, pero difícilmente en la referencia
a unos resultados obtenidos gracias a la ejecución de esas actuaciones. Esta situa-
ción no puede extrañar si, por otra parte, tampoco se produce, por parte de ningún
agente significativo, una presión en torno a la consecución de los objetivos de la pla-
nificación; aun más, si en su lugar se poduce una intensa presión para la rápida eje-
cución de las actuaciones. 
Puede argumentarse que la ejecución material de las actuaciones es en sí misma
un indicador de eficiencia nada desdeñable: tanto en términos de tiempo de madu-
ración de los proyectos (desde su planificación hasta su ejecución) como de puesta
en servicio, el Ministerio de Fomento muestra una capacidad de gestión muy eleva-
da desde hace años (Ministerio de Fomento, 2007). Esto indica que el conjunto del
sistema (incluida la toma de decisiones) ha permitido controlar notablemente los
numerosos riesgos asociados a la concepción y ejecución de las nuevas infraestruc-
turas. No obstante, ya se ha señalado anteriormente que es precisamente el sistema
de toma de decisiones el que favorece la dispersión de actuaciones por todo el terri-
torio en lugar de la concentración de estas, de manera que se cuenta con obras par-
ciales completadas, pero con escasa funcionalidad, y se alargan así los plazos de
finalización para completar los grandes itinerarios.
También puede argumentarse que, en cualquier caso, los objetivos de la política
de transporte suelen ser excesivamente genéricos y de largo plazo como para poder
vincularse con proyectos concretos. Sin embargo, esta dificultad podría abordarse
incluyendo, dentro de la evaluación de cada actuación, al menos un análisis explíci-
to de su compatibilidad con los objetivos de la política de transporte. Para ello, se
cuenta ya con la experiencia de algunas iniciativas en el ámbito de la Unión Euro-
pea para consolidar una gestión de las políticas públicas mejor vinculadas a los obje-
tivos del desarrollo sostenible. Un ejemplo significativo es el de la estrategia euro-
pea de integración de los objetivos de desarrollo sostenible en las diferentes políticas
sectoriales, incluida la de transporte. Desde esta perspectiva, adoptada en 20016, se
plantea poner en marcha un proceso que permita que las decisiones, en los diferen-
tes niveles de la política de transporte, consideren con el mismo nivel de importan-
cia los objetivos funcionales tradicionales en el sector con los derivados de la Estra-
tegia Europea de Desarrollo Sostenible; estos últimos se traducen, para el sector del
transporte, por ejemplo, en la búsqueda del cambio modal hacia los modos con
menor impacto ambiental y en la gestión del crecimiento continuado de la demanda
de transporte.
Parece evidente que, sin el traslado de los objetivos al nivel de la evaluación y
toma de decisiones sobre los proyectos, no resulta posible hacer operativa dicha
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integración. Esto mostraría la ineficiencia del sistema de toma de decisiones, pues-
to que la integración se considera como un camino imprescindible para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible, vinculantes para todas las políticas sectoriales. La
experiencia de un buen número de países en la UE prueba que esta integración es
posible e incluso que se han desarrollado, instrumentos y herramientas de gestión y
de evaluación para apoyar la toma de decisiones desde esta perspectiva: es el caso
de la evaluación ambiental estratégica (en el ámbito de planes y programas), de la
gestión ambiental (en el ámbito de las actuaciones) o de los distintos instrumentos
técnicos de valoración de un número creciente de efectos de las actuaciones. Estas
iniciativas están dando lugar, aparentemente, a una mejor aproximación a los obje-
tivos de desarrollo sostenible. (ECMT, 2004; EEA, 2009).
Desde una perspectiva de legitimidad, el proceso de toma de decisiones está
estrechamente ligado al tipo de participación de los distintos agentes. El derecho a
la participación en las políticas públicas (y en particular en la de transporte) se ha
consolidado de manera progresiva (vid Damart, 2007 por ejemplo para un análisis
de la evolución en Francia), y ha estado estrechamente ligado en su origen a la aten-
ción al medio ambiente, por un lado, y a las actuaciones en medio urbano, por otro,
pues inicialmente el derecho a la participación estaba acotado a las administracio-
nes y a las personas físicas y jurídicas con un interés directo en el proyecto (ligado
al derecho de propiedad en el segundo caso y a las competencias de la administra-
ción correspondiente en el primero). Es la legislación medioambiental (en el caso de
España, desde finales de los años 80) la que extiende el derecho de participación a
cualquier ciudadano, desde la perspectiva de que el proyecto puede tener un efecto
sobre la calidad de su entorno.
El contenido y alcance de esa participación también está evolucionando rápida-
mente: desde una perspectiva inicial de derecho a la información hasta la lenta con-
solidación de procesos de diálogo, de debate e incluso de negociación entre la admi-
nistración de transporte y los diversos agentes. El proceso en España no ha sido
particularmente dinámico: piénsese que, aún en estos momentos, el acceso a la
información está todavía limitado a los documentos que se deben someter a infor-
mación pública, mientras que para el resto de documentos –que pueden haber influi-
do en la toma de decisiones– la administración tiene una gran discrecionalidad en
cuanto a facilitarla a los ciudadanos que lo soliciten7.
El hecho de que el marco normativo establezca las condiciones de aprobación de
los planes y proyectos en transporte no excluye la existencia de puntos de vista
divergentes. Con el término «legitimación» se hace referencia a la existencia de
razones adicionales que soportan la postura de que la administración, con la solu-
ción adoptada, está trabajando efectivamente por el bien común. Parte de la legiti-
mación viene precisamente de los instrumentos de evaluación de proyectos y de las
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reflexiones que anteceden a la toma de decisiones, pero estos mecanismos internos
de la administración no aseguran por sí mismos, por sofisticados que sean, que el
proceso acabe en una decisión conforme con el «bien común», por varias razones:
– porque no se haya tenido en cuenta información relevante, que sin embargo sí
tienen algunos agentes (lo que justificaría el establecer con ellos mecanismos
de diálogo, es decir, de intercambio de información);
– porque la relevancia que se da a ciertos criterios por parte de la administración
pueda no ser apropiada para el caso concreto del proyecto en cuestión, o al
menos así lo entiendan algunos agentes (lo que justificaría establecer mecanis-
mos de debate, donde puedan examinarse los distintos argumentos);
– porque, finalmente, al menos algunos de estos agentes puedan estar a su vez
legitimados para defender ciertos puntos de vista, en función de sus competen-
cias administrativas (una determinada administración territorial, por ejemplo),
o de otras circunstancias (por ejemplo una comunidad o colectivo que pueda
verse desplazado o que vea cambiar sus condiciones de vida de manera impor-
tante por la implantación del proyecto); esto justificaría establecer mecanismos
de negociación para encontrar soluciones que compatibilicen los objetivos de
los distintos agentes.
En el caso de España, la situación actual sugiere que la legitimación desempeña un
papel destacable en el proceso de toma de decisiones, pero que el número de agentes
que participan en el proceso es extraordinariamente reducido. De hecho, se cuenta con
un marco normativo en el transporte ciertamente prudente, por no decir cicatero, en
términos de oportunidades formales a la participación, lo que puede ser cuando menos
interpretado como una escasa preocupación por el fomento de la participación. Y, sin
embargo, ya se ha descrito cómo el proceso real de toma de decisiones incluye un
notable intercambio de opiniones con las otras administraciones y, en especial, la auto-
nómica, que más allá del diálogo y del debate, se plasma finalmente en forma de con-
venios que recogen los resultados de la negociación (una negociación que, formal-
mente, no es la mayor parte de las veces necesaria desde un punto de vista puramente
competencial). Pero este proceso que podría denominarse de «planificación concerta-
da» está cerrado, casi sin excepciones, a casi cualquier otro tipo de agente.
Esto no descarta el que, en algún momento, un agente concreto pueda conseguir
forzar una negociación con la administración de transporte, pero se trata ciertamen-
te de un hecho singular. Por ejemplo, durante 2003, el interés por atraer y facilitar
la inversión privada en infraestructuras de transporte llevó, en la llamada Ley de
Concesiones8, a posibilitar la concesión de obras públicas «a instancia de particula-
res», lo que otorgaría a algunos agentes económicos la capacidad de plantear un pro-
ceso de negociación sobre una actuación a partir de un estudio de viabilidad elabo-
136 CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE N.º 80
8 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
rado por ellos mismos, aunque la actuación en sí no estuviera contemplada dentro
de las previsiones de los poderes públicos. En la práctica, sin embargo, esta situa-
ción no ha llegado a plantearse. En cambio, sí es relativamente frecuente el que otra
administración se dirija al Ministerio de Fomento planteando alguna nueva pro-
puesta de actuación, no incluida en sus planes.
Una reflexión sobre los motivos de este comportamiento de la administración de
transporte puede ayudar a clarificar cuáles son los factores que dirigen el proceso de
toma de decisiones. El carácter restringido del proceso a pocos agentes (y general-
mente, sólo a la administración autonómica) sugiere que no existe ninguna estrate-
gia ni posiblemente sensibilidad para materializar métodos de planificación y defi-
nición de proyecto colaborativos, pues si fuera así el proceso no conviviría con un
entorno de escasísima colaboración con los otros agentes. La lógica de comporta-
miento de la administración de transporte puede interpretarse, más bien, desde dos
perspectivas. Una funcional: la búsqueda de la aceleración y simplificación del con-
junto del proceso, y otra competencial: la compensación del déficit de legitimidad
que la administración estatal puede sentir al actuar sobre un territorio concreto sien-
do, como es, una administración sin competencias territoriales. 
Desde la perspectiva funcional, puede argumentarse que la negociación con las
Comunidades Autónomas u otras administraciones plantea ventajas al Ministerio de
Fomento, al configurar un frente «a favor del proyecto» al que difícilmente puede
oponerse cualquier otro agente de manera eficaz. A su vez, esta situación facilita el
que las distintas fases de información pública y de aprobación, donde pueden ser
necesarios informes y dictámenes de esas administraciones, puedan resolverse en
plazos breves y sin polémica. El hecho de que los mecanismos de participación ordi-
naria sean débiles dificulta, obviamente, el que puedan establecerse en esas cir-
cunstancias posturas efectivas de oposición al proyecto.
Con todo, el proceso de negociación es singular, puesto que las posiciones de las
partes son francamente asimétricas: por un lado, una administración que va a reali-
zar la totalidad de la inversión; por el otro, una administración que, sin comprome-
terse generalmente en la aportación de recursos, exige la ejecución de una obra, con
frecuencia pidiendo características de diseño más costosas y plazos de ejecución
abreviados: las expectativas de poder asistir en estas condiciones de partida a una
negociación en base a razones y buenos argumentos parecen muy escasas.
La perspectiva competencial puede matizar esta impresión. Se reflejaba en un
apartado anterior la fuerte tradición de una visión técnica que concibe las infraes-
tructuras de transporte como instrumento de una ordenación del territorio, y la impo-
sibilidad desde la administración del Estado de plantear una perspectiva o proyecto
territorial. Al entrar en negociación con la administración competente en el territo-
rio, el Estado encuentra un modo legítimo de abordar esa reflexión territorial, y ade-
más intenta contar con garantías de que la implantación inicial de la infraestructura
y su operación futura no estarán afectadas negativamente por decisiones de ordena-
ción territorial (la creación de una zona urbanizada, la ocupación de terrenos pre-
vistos para alguna infraestructura complementaria, etc).
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No puede constatarse, sin embargo, que este diálogo incluya un esfuerzo de con-
certación sobre los objetivos del proyecto, es decir, que intente la búsqueda de una
visión compartida (aunque fuera parcial) en cuanto al modelo territorial o en cuan-
to a las pautas de movilidad en el futuro. Posiblemente sea éste el mayor reproche
que cabe hacer a este tipo de concertación: el que no sólo no está basado en un cier-
to consenso previo sobre los objetivos sectoriales (movilidad) o territoriales, sino
que ni tan siquiera parece realizar un debate sobre los méritos y riesgos asociados a
la actuación dentro del contexto más amplio del tipo de movilidad y de desarrollo
territorial que se está promoviendo desde cada administración. Actuar sobre un terri-
torio metropolitano, por ejemplo, sin enmarcar la actuación en unos objetivos sobre
reparto modal o gestión de la demanda de movilidad parece temerario. Hacerlo
sobre un territorio interurbano sin explicitar la estrategia de ordenación territorial de
la zona, y su compatibilidad con la infraestructura propuesta, es sin duda situarse en
una posición de riesgo con respecto a la expectativa de obtención de beneficios tan-
gibles a cambio de la inversión. 
Estas reflexiones permiten inferir que las administraciones abordan esta coope-
ración desde una perspectiva de partida claramente «a favor del proyecto», o al
menos «a favor de realizar la inversión», más que de «evaluar el proyecto», y que
adoptan gustosas sus papeles respectivos: el de ejecutor eficiente de la inversión en
un caso, el de guardián celoso de los derechos del territorio a recibir esa inversión,
en el otro.
Desde la perspectiva de la formalización, es preciso recordar que el sector del
transporte cuenta con una formalización escasa tanto de las fases de planificación
como de los procesos de participación y concertación. Esto convierte los procesos
iniciales de toma de decisiones en un «territorio sin mapa» en el que se trabaja con
documentos técnicos ad hoc y donde el acceso a la información, y la transparencia
en general sobre las decisiones adoptadas, resultan escasas.
Esta situación supone un obstáculo infranqueable para la puesta en marcha de los
instrumentos que en otros países están contribuyendo a mejorar los resultados de la
planificación y su legitimidad y, en definitiva, a consolidar sistemas de toma de
decisiones mejor integrados en la perspectiva de desarrollo sostenible. Este es el
caso por ejemplo de la Evaluación Ambiental Estratégica, que tras aplicarse al caso
del PEIT no ha podido aplicarse a documentos de planificación de mayor detalle
simplemente porque esos documentos no han llegado formalmente a someterse al
proceso de evaluación previsto en la Directiva 2001/42/CE y en la Ley 9/2006, lo
que no ha impedido continuar la tramitación desde el nivel de estudio informativo
(o equivalente) de cada actuación, produciendo, de hecho, una situación similar a la
existente con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva.
Por otra parte, el artículo 3.1.b) de la Ley 9/2006 establece que el ámbito de apli-
cación de la EAE está limitado a aquellos planes y programas cuya «elaboración y
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma».
Paradójicamente, los planes de transporte no viene exigidos por las disposiciones
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legales, y la tentación para el gestor de evita el molesto trámite de la EAE para sus
planes es probablemente demasiado fuerte. 
Puede concluirse que, sin un esfuerzo efectivo de formalización de la fase de pla-
nificación, incluyendo el mandato legal de la elaboración de planes de transporte
generales y sectoriales, el fortalecimiento de los mecanismos de participación y una
mejor vertebración del proceso de concertación con las Comunidades Autónomas,
será prácticamente inviable consolidar un marco que supere el poco eficiente statu
quo existente. Una tarea urgente, puesto que en el entorno europeo sí se están pro-
duciendo importantes reformas, justificadas desde la necesidad de adaptar la políti-
ca sectorial al paradigma de desarrollo sostenible y a un marco de gobernanza en las
políticas públicas más transparente y mejor vinculado a la eficiencia en la consecu-
ción de objetivos explícitos.
El mantenimiento del statu quo facilita, además, la adopción de decisiones, posi-
blemente justificadas desde una perspectiva coyuntural, que restan viabilidad al pro-
yecto de «cambio de rumbo» del sistema de transporte planteado en la planificación
estratégica. Es el caso, por ejemplo, de algunas decisiones en infraestructuras sobre
la red ferroviaria de alta velocidad (por ejemplo, algunos tramos que se diseñan sin
posibilidad para su uso de mercancías haciendo inviable el esquema de tráfico mixto
del plan) o en la normativa (el bloqueo de la Directiva sobre la Euroviñeta por parte
de España a pesar de estarse planteando en el Plan la necesidad de establecer medi-
das para favorecer el cambio modal hacia los modos más sostenibles).
En definitiva, puede concluirse que es fácil constatar una enorme debilidad de las
etapas estratégicas de la planificación al menos hasta la fase en la que se estudia
cada actuación individualizada (estudio informativo o equivalente), y que la falta de
una formalización adecuada a través de la normativa contribuye de forma determi-
nante a esta situación.
5. El papel de la evaluación económica: perspectivas
La evaluación económica de proyectos de transporte ha estado tradicionalmente
limitada en España a la comparación de alternativas, y sus resultados se integran con
los procedentes de otros análisis (en particular los ligados a la evaluación ambien-
tal), formando así parte de un conjunto de información más amplio que se pone a
disposición de los diversos agentes dentro del proceso de información pública, y de
los responsables de la toma de decisiones.
Sin embargo, la evaluación económica no se emplea habitualmente para descar-
tar dentro del sistema de planificación los malos proyectos. Esto sí se hace en algu-
nos países: por ejemplo, en Alemania, durante la fase de preparación del plan fede-
ral de transporte se utilizan tres tipos de evaluación: la socio-económica, la
ambiental y la territorial; estas evaluaciones son muy someras, pero sirven para des-
cartar proyectos que se consideran claramente inadecuados, por ejemplo por pre-
sentar un tasa interna de retorno claramente insuficiente, o por afectar fuertemente
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zonas ambientales con una protección elevada (como la red Natura 2000). En los
Países Bajos desde finales de los años 90 se ha estado realizando una evaluación
coste-beneficio en la fase de planificación de los grandes proyectos de transporte
con arreglo a una metodología claramente definida (Annema, 2007); se aplica a pro-
yectos de elevado coste y, a diferencia del caso alemán, se trata de una evaluación
socioeconómica que integra tanto las externalidades como los efectos indirectos
sobre el desarrollo regional; los resultados de esta iniciativa, sin embargo, no pare-
cen haber estado a la altura de las expectativas. El Reino Unido es, posiblemente, el
país europeo en el que la evaluación socioeconómica está más consolidada y donde
tiene una mayor influencia en la toma de decisiones (ITF, 2008).
Francia, donde la evaluación socioeconómica también ha alcanzado un desa-
rrollo importante, ha evolucionado progresivamente hacia una consideración cada
vez mayor de los objetivos estratégicos ligados al desarrollo sostenible y lo que
puede denominarse, en definitiva, como integración de esos objetivos en la políti-
ca sectorial de transporte. En consecuencia, la toma de decisiones en las etapas
iniciales de planificación se ha vinculado, durante la primera parte de la década
del 2000, a la concertación sobre el modelo territorial, a través del Comité Inter-
ministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) y, a par-
tir del lanzamiento en 2007 del proceso «Grenelle de l’Environnement», a la apli-
cación de los principios acordados en el proceso y, después, de las dos leyes en las
que se han plasmado. El resultado es que la evaluación socioeconómica se retrasa
hacia las fases posteriores dentro de la definición del proyecto, y que las decisio-
nes en la etapa de planificación se centran en consideraciones de tipo territorial y,
sobre todo, de compatibilidad con el modelo de «movilidad sostenible» definido
por las leyes Grenelle. Puede encontrarse en el avance de documento de planifi-
cación estratégica del transporte recientemente publicado (MEEDDM, 2010),
algunos paralelismos formales en la metodología de planificación con respecto
al PEIT.
¿Es posible, y en su caso conveniente, el utilizar la evaluación económica en
fases anteriores de la planificación? Es evidente que existe en nuestro país, y tam-
bién entre los profesionales en otros países, una cierta prevención hacia el uso de
esta herramienta en esa fase. Sin abundar en las limitaciones metodológicas, y en la
incertidumbre sobre la mayoría de los datos que se utilizan como base para los cál-
culos, sobradamente debatidos y conocidos (véase por ejemplo Metz, 2008; Welch,
1997), pueden señalarse dos consideraciones: en primer lugar, la dificultad para vin-
cular los resultados del ACB a los objetivos de la planificación; en segundo lugar, la
evidencia en algunos casos de cómo el ACB puede utilizarse para justificar actua-
ciones que no parecen consistentes.
La primera cuestión hace referencia a las grandes preocupaciones actuales sobre
el sistema de transporte y las estrategias de actuación que se están poniendo en mar-
cha. En un contexto europeo de impulsión de modos de transporte con menor impac-
to sobre el medio ambiente (transporte público urbano, transporte de mercancías
multimodal apoyado en el ferrocarril, transporte de personas multimodal, apoyado
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en la alta velocidad ferroviaria) no parece que estas prioridades puedan plasmarse
adecuadamente en una metodología en la que el 70-90 por 100 de los beneficios
están ligados a los ahorros de tiempo, es decir, al aumento de la velocidad, donde la
ventaja mayor es para el transporte aéreo o para el transporte «puerta a puerta» ofre-
cido por la carretera. Quizá esto pudiera ser una indicación bien de que los objeti-
vos de la política de transporte en estos momentos son contrarios a la lógica econó-
mica, bien de que la lógica económica está demasiado alejada de algunos de los
desafíos principales de nuestro tiempo, pero abordar esta cuestión excede con
mucho el ámbito de este trabajo. El hecho es que en términos generales, los pro-
yectos del tipo «business as usual» presentan frecuentemente resultados más favo-
rables que los proyectos que suponen una cierta ruptura con las políticas de inter-
vención tradicionales, y además cuentan a su favor con una cuantificación de las
variables ya consolidada y generalmente aceptada, cosa que no es el caso en el
segundo tipo de proyectos, que intentan provocar cambios en las pautas de movili-
dad, más inciertos y difíciles de prever.
Esta reflexión sugiere que, de hecho, el ACB puede ofrecer información útil para
comparar entre alternativas o variantes dentro de un proyecto en una situación bien
acotada o definida, pero no para hacerlo en el contexto abierto de las fases iniciales
de planificación. Esto conduce a una segunda cuestión: la evidencia de que la apli-
cación del ACB puede justificar soluciones poco consistentes, especialmente cuan-
do se contemplan actuaciones novedosas o se trabaja en un entorno particularmente
complejo; finalmente, parece que el ACB puede fácilmente ponerse al servicio de la
justificación de una actuación previamente decidida. Dos ejemplos relativamente
recientes pueden ilustrar estos argumentos: se trata del ACB realizado para la remo-
delación de la autopista de circunvalación M-30 en Madrid (el estudio se realiza en
2004, coincidiendo con el comienzo de las obras, que se finalizan en 2007) y del
ACB realizado en 2006 dentro del estudio informativo para la construcción de una
vía reservada a autobuses en la A-42, una de las autovías radiales de entrada en
Madrid. Los dos casos resultan interesantes, pues presentan resultados favorables
para la adopción de un tipo de solución que supone la ampliación de la capacidad
del viario existente (lo que se traduce en las consiguientes ganancias de tiempo para
los usuarios): un tipo de política que ha sido descartado desde hace décadas en el
entorno europeo porque consolida la utilización del vehículo privado y, a largo
plazo, la dispersión urbana.
El primer caso (UPM, 2004) no estudia alternativas de actuación. Al tratarse de
un estudio realizado después de que la decisión haya sido adoptada, su propósito es
el de ofrecer argumentos sobre la racionalidad de un proyecto ya en ejecución. La
comparación se realiza entre la situación con proyecto y sin proyecto suponiendo
que la puesta en servicio se realiza en 2007 y estableciendo un período para el aná-
lisis de treinta años, es decir, hasta 2037.
El estudio muestra numerosos ejemplos de la amplia flexibilidad que ofrece el
ACB al profesional para conseguir los resultados deseados empleando las variables
adecuadas a su propósito: así, se utiliza una tasa de descuento sorprendentemente
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baja, del 2,44 por 100 anual; se mantiene el reparto modal inicial a lo largo de los
30 años de evaluación, a pesar del considerable deterioro que se produce en las con-
diciones de circulación; se establece un valor del tiempo elevado, de 9 ? por perso-
na y hora9, y se considera un crecimiento notable de la movilidad en vehículo pri-
vado año a año (del 1,75 por 100 anual para el período 2007-2012 y del 1,10 por 100
anual para el período 2012-2037); no se consideran las reducciones de velocidad que
el nuevo proyecto implica para buena parte de la vía (los tramos en túnel pasan a
tener una velocidad máxima autorizada de 70 km/h frente a los 90 km/h con que
contaban esos tramos cuando estaban en superficie); no se revisan los datos inicia-
les de coste del proyecto (3.663 millones de euros), a pesar de la evidencia ya en
aquel momento de que los costes serían muy superiores10. Finalmente, las hipótesis
de cálculo resultan contradictorias con los objetivos habituales de una estrategia de
movilidad urbana en Europa: gestionar la demanda (intentando reducir el creci-
miento del número de viajes) y disminuir la utilización del vehículo privado.
El resultado es una tasa interna de retorno del 5,24 por 100 y un valor actual neto
de 1.748 millones de euros. Beneficios y costes no se reparten uniformemente en
toda la actuación, sino que la mayor parte de los beneficios proceden de las refor-
mas en el tramo Este, que son las menos costosas: suponen un 12 por 100 del pre-
supuesto, pero aportan el 86 por 100 del VAN, pero esto no lleva a reflexión alguna
sobre la evaluación por separado de tramos que, funcionalmente, podían conside-
rarse como proyectos separados.
El segundo ejemplo corresponde a la fase de estudio informativo de la reforma
de 27 km en la autovía 42 en Madrid, entre un punto próximo a la autovía de cir-
cunvalación M-30 (la plaza de Fernández Ladreda) y el límite de la provincia de
Madrid. De hecho, este estudio informativo retomaba un proyecto de mediados de
los años 90, abandonado después, para la construcción de una vía central de dos
carriles en la autovía, uno para cada sentido, para uso exclusivo de autobuses11.
El proyecto introduce dos novedades que nada tienen que ver con el fomento del
transporte público y que, de hecho, no hacen sino aumentar el atractivo del vehícu-
lo privado: añade un tercer carril por sentido de circulación y establece vias de ser-
vicio laterales de dos carriles en todo el tramo. El resultado del análisis ACB es que
la mejor opción es realizar esta ampliación de capacidad para el vehículo privado (es
decir, el tercer carril más las vías de servicio) y no ejecutar la calzada central para
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9 El valor del tiempo es otro elemento de debate. Valores del tiempo elevados, como este, no pare-
cen recoger con fidelidad la realidad de las decisiones de los usuarios: por ejemplo, el nivel real de uti-
lización de las autopistas de peaje sugiere que los valores reales del tiempo son considerablemente
inferiores.
10 Información del Ayuntamiento señala que el coste final se estima en unos 3.330 millones de
euros, pero hay que tener en cuenta que hasta el momento no se han realizado la mayor parte de las
obras previstas en el tramo norte, que tenían un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Otras
informaciones hablan de un coste final de 4.800 millones.
11 Ministerio de Fomento; Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid. Estudio Informativo:
«Optimización funcional de la Carretera A-42 entre la Plaza Fernández Ladreda y Torrejón de la Cal-
zada», y de su documento complementario: «Estudio Complementario 
autobuses. Esta conclusión se corrige después en el análisis multicriterio, incorpo-
rando también, «por consideraciones ambientales», la calzada central.
El ACB muestra que la principal aportación al VAN no procede de los usuarios
del transporte público, sino del resto de usuarios. El planteamiento del ACB no ha
tenido en cuenta la lógica inicial con la que se plantea esta actuación desde la pla-
nificación: crear una ventaja diferencial al transporte público respecto del resto del
tráfico, no incrementar ciegamente la capacidad de la vía para todos los vehículos. 
Los dos ejemplos muestran además otro tema que ha sido polémico durante
muchos años. Aunque no se dispone en ninguno de los estudios de una distribución
de los ahorros de tiempo, una comparación entre los valores agregados de tiempo
ahorrado y el número de usuarios sugiere que una gran parte del ahorro total se pro-
duce al sumar pequeños ahorros de tiempo (inferiores a 3-5 minutos) de un número
muy elevado de usuarios. En el ámbito académico y profesional no hay consenso
sobre lo correcto de este planteamiento: por una parte, se señala que estos pequeños
ahorros de tiempo difícilmente pueden ser aprovechados e incluso percibidos por los
usuarios; por la otra, se aportan dos argumentos para defender el tenerlos en cuen-
ta: el de la distribución (para algunos usuarios estas ganancias tendrán ciertamente
poco o ningún valor, pero para otros suponen una diferencia considerable, al poder
sumarse a otras ganancias latentes pero hasta ese momento insuficientes para supe-
rar un cierto umbral de tiempo que le permite realizar cambios con un impacto eco-
nómico importante) y el de la descomposición (las ganancias económicas ligadas a
los ahorros de tiempo se producen de manera incremental, sumando las pequeñas
ganancias obtenidas de múltiples actuaciones, por tanto la única manera de realizar
el cálculo es tener en cuenta cada pequeña ganancia en cada proyecto, porque no
podemos pretender identificar dentro de los usuarios entre los que con un proyecto
determinado consiguen realmente poner en valor el ahorro y los que no) (véase
Welch, 1997 para una discusión detallada de estos argumentos). En la práctica, algu-
nos países como Alemania, introducen un umbral mínimo de tiempo y otros, como
el Reino Unido, no lo hacen. En los dos casos aquí presentados se trata, sin embar-
go, de una situación extrema, donde posiblemente la mayor parte del ahorro de tiem-
po total corresponde a este tipo de pequeños valores.
Una segunda consideración es que la evolución pronosticada para las condicio-
nes de tráfico, tanto en el escenario con proyecto como sin proyecto, no parece con-
sistente con la experiencia. En los estudios se produce en el tiempo un progresivo
deterioro de las condiciones de tráfico en todas las alternativas, pero las alternativas
con menor capacidad se deterioran de manera más acusada, de manera que el dife-
rencial en las velocidades medias entre la situación con proyecto y sin proyecto
aumenta con el paso del tiempo. Sin embargo, la experiencia muestra que el tráfico
urbano no se comporta de esta manera, y que cuando se alcanza un cierto nivel de
saturación se producen efectos de distribución dentro de la red (asociados a la eje-
cución de otros proyectos), de cambio modal, o incluso de cambios en el origen y
destino (buscando puntos de residencia y actividad con mayor accesibilidad). De
particular interés es el hecho de que el llamado «presupuesto de viaje», es decir, el
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tiempo dedicado diariamente al transporte, parece ser muy constante (una media de
unos 90 minutos en el caso del Reino Unido, Metz, 2008): los ahorros de tiempo se
transforman, a medio plazo, en trayectos más largos o en viajes adicionales. Este
argumento justificaría, en proyectos en situaciones de congestión, típicos del medio
urbano, el considerar que, a partir de unas ciertas condiciones de tiempo de viaje,
una parte de los usuarios desarrolla estrategias alternativas (cambio de horario, cam-
bio de modo, cambio de origen o destino), de manera que la situación del tráfico per-
manece estacionaria. Esta es la experiencia práctica de la poco eficiente, pero sin
embargo generalizada, gestión de la demanda por la congestión, presente en muchas
ciudades europeas, que explica que unas condiciones de tráfico deterioradas no
sigan degradándose y que, cuando se realiza alguna mejora, aparezca nuevo tráfico
que rápidamente anula la ventaja conseguida. 
Desde esta perspectiva, no resultaría razonable el continuar añadiendo los aho-
rros de tiempo futuros a partir del año en el que la velocidad media de desplaza-
miento bajara, en la situación «con proyecto» y «sin proyecto» por debajo de un
cierto valor. Esta situación sería, además, más consistente con el rango de validez de
los modelos de tráfico, que resultan poco adecuados para reproducir situaciones de
congestión.
Estos dos ejemplos ilustran alguno de los interrogantes que desde la planifica-
ción y más aún desde la toma de decisiones, se plantean sobre el ACB. Recono-
ciendo su capacidad para sintetizar una información compleja, se considera que es
útil en la comparación de alternativas de actuación de una cierta similitud, una vez
que el grado de definición del proyecto está relativamente definido y el rango de
alternativas está acotado, pero que difícilmente puede pretender recoger la comple-
jidad de unos objetivos de política de transporte cada vez más integrados en una
perspectiva multisectorial, sea desde el paradigma del «desarrollo sostenible» o
desde otros. En definitiva, la práctica del ACB pone de manifiesto que puede favo-
recer alternativas que no son razonables desde una perspectiva de movilidad soste-
nible.
6. Conclusiones
En este contexto, puede argumentarse que la utilización del ACB parece servir
como un obstáculo al despliegue de políticas más radicales en España para la refor-
ma del sistema de transporte desde una perspectiva de sostenibilidad, y que difícil-
mente puede considerarse como una herramienta convincente, dentro del proceso
de toma de decisiones, para descartar un mal proyecto. La mayor parte de las deci-
siones sobre infraestructuras de transporte que pueden considerarse como no efi-
cientes, y donde el ACB podría aportar información, de hecho pueden detectarse
como tales desde un análisis multicriterio, o desde estudios ad hoc. El problema no
es que esas ineficiencias no hayan sido detectadas y analizadas desde los servicios
técnicos y desde las instancias de toma de decisión, sino que el marco de definición
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y de ejecución de políticas públicas favorece que algunas propuestas de inversión
se carguen de valores simbólicos que conducen a su ejecución a pesar de su esca-
sa rentabilidad, cuando no de su evidente contradicción con los objetivos territo-
riales y de transporte. La proliferación de esos proyectos en España en los últimos
años debe servir como toque de atención sobre la necesaria reforma del sistema de
toma de decisiones, para que pueda contrarrestar la fuerza de esos «valores simbó-
licos».
En cualquier caso, el ACB es per se extremadamente manipulable desde el ámbi-
to técnico. Su empleo debería ir vinculado, como en los casos del Reino Unido,
Francia, Alemania y Países Bajos, con el desarrollo de unas directrices metodológi-
cas mucho más desarrolladas que de las que se dispone por el momento. La expe-
riencia de Países Bajos en estos últimos diez años muestra que esto exige un consi-
derable esfuerzo teórico inicial, y un trabajo aún mayor de seguimiento y revisión
en años posteriores. Este esfuerzo puede resultar útil, pero ni es imprescindible ni es
prioritario respecto al de la reforma del sistema de toma de decisiones. En ese ámbi-
to, la formalización del proceso, la utilización reforzada de los mecanismos que pro-
porciona la evaluación ambiental, y la puesta en marcha de procesos de diálogo más
trasparentes puede tener un efecto más relevante. Demorar esta reforma, y vincular
la búsqueda de eficiencia en las tomas de decisión «estratégicas» al ACB sería un
error, dando una preeminencia a la racionalidad económica sobre otros argumentos
importantes, y haciéndolo desde una «ilusión» de objetividad que no se correspon-
de con la realidad de la práctica ACB.
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